

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 Reg. DEL 21 LUGLIO 2023

OGGETTO: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO COMPRESO TRA IL CAMPO PLURIMO E VIA PLEBISCITO, ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER LO SPORT E L'INFANZIA" CUP: I79J17000050001 – CIG: 8834175FD1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTUNO** del mese di **LUGLIO**, ore 13,49 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco	X	
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. MICELI Marco - Assessore		X

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Geom. Antonino Fabio**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Stefano Oriti**.
- ◆ Partecipano, rispettivamente in presenza e in collegamento WhatsApp, gli Assessori **Fiorella Cirrincione** e **Davide Calcò**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Salvatore Fabio** e **Marco Miceli**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ◆ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ◆ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 94 del 21 Luglio 2023**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO

AREA TECNICA

N° 53

Del 20/07/2023

PROPOSTA REGISTRO

GENERALE N° GH/203

Del 21.07.2023

OGGETTO : "Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici e degli spazi pubblici esistenti da destinare a centro servizi per lo sport e l'infanzia" CUP I79J17000050001- CIG : 8834175FD1.- Approvazione perizia di variante suppletiva.

IL SINDACO

Premesso che :

- ✓ la Città Metropolitana di Messina ha partecipato al "bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui al DPCM 25 maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 127 del 01/06/2016;
- ✓ il progetto presentato dalla Città Metropolitana di Messina in data 26 agosto 2016 prot. n. 27545/16, è stato positivamente valutato ed inserito nella graduatoria allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 per la cui realizzazione è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pari a € 39.930.738,37;
- ✓ come previsto dall'art. 10, comma 2, del bando allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata stipulata e sottoscritta in data 08 febbraio 2018 la convenzione che disciplina i reciproci impegni, tra la Presidenza del Consiglio di Ministri e questo Ente, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti;
- ✓ la suddetta convenzione è stata approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2018 e registrata alla Corte dei Conti al n. 708 del 06 aprile 2018;
- ✓ tra le progettualità trasmesse dalla Città Metropolitana di Messina, assegnataria del finanziamento di che trattasi, è presente il progetto redatto da questa Amministrazione avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici e degli spazi pubblici esistenti da destinare a centro servizi per lo sport e l'infanzia"-Importo € 917.323,84;
- ✓ con nota prot. n°0014236/18 del 17/04/2018 il RUP della Città Metropolitana di MESSINA ha richiesto la presa d'atto della convenzione;
- ✓ con deliberazione di G.M. n°57 del 02/05/2018 è stata approvata la convenzione di cui sopra e debitamente trasmessa alla città metropolitana di Messina con nota prot. n. 3336 del 18/05/2018;
- ✓ con deliberazione di G.C. n. 128 del 12/09/2018 è stato approvato lo schema di patto di attuazione del progetto di che trattasi e sottoscritta la relativa convenzione;
- ✓ con deliberazione di GC n. 54 del 12/07/2019 è stata approvata la modifica della convenzione di cui al Bando DPCM 25.05.2016 e successivamente è stata sottoscritta digitalmente la relativa convenzione comunicata con nota prot. n. 25117/19 dell'8/08/2019;
- ✓ il progetto è stato finanziato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 recante "Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.

- ✓ è stato stipulato il contratto di prestito relativo alla Riqualificazione Periferie (beneficiario tramite Città Metropolitana) contratto 01/77.00/002.01 del 27/12/2019 fra la Cassa depositi e prestiti e il Comune di Longi pos. N. 6061482;
- ✓ con *Determinazione dirigenziale* n. 20 del 22/01/2021/Area Tecnica n. 38 del 25/01/2021 *Reg. generale*, è stato nominato *Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi il sottoscritto geom. Renato Carcione*;
- ✓ con delibera di giunta comunale n. 64 del 06/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale vigente (2019) per i "Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici e degli spazi pubblici esistenti da destinare a centro servizi per lo sport e l'infanzia, per l'importo complessivo € 917.323,84 di cui € 671.482,74 per lavori, (€ 659.097,16 per lavori a base d'asta, ed €12.385,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 113.259,88 incidenza manod'opera inclusi nei lavori) ed € 245.841,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato dal predetto professionista;

A	LAVORI		€ 671.482,74	€ 671.482,74
	costo della manod'opera inclusi nei lavori	€ 113,259,88		
	oneri sicurezza non soggetta a r.a.		<u>€ 12,385,58</u>	
	importo soggetto a ribasso d'asta		€ 659.097,16	
B	Somme a disposizione dell'amm.ne			
1	Per IVA sui lavori 10%		€ 67.148,27	
2	oneri perizia di variante ed aggiornamento progetto		€ 27.709,85	
3	oneri direzione lavori misure e contabilità		€ 31.448,84	
4	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori		€ 16.896,25	
5	iva e oneri sulle competenza tecniche		€ 20.443,57	
6	incentivo artt. 113 d.lgs 50/2016 2% lavori		€ 13.429,65	
7	oneri per redazione studio specialistico		€ 33.034,78	
8	iva sullo studio specialistico		€ 7.267,65	
9	oneri conferimento in discarica		€ 15.000,00	
10	imprevisti		€ 12.462,24	
11	oneri per spese di gara		€ 1.000,00	
Totale somme a disposizione			<u>€ 245.841,10</u>	€ 245.841,10
Totale progetto				<u>€ 917.323,84</u>

- ✓ *il progetto esecutivo di che trattasi è stato validato ed approvato in linea tecnica in data 26/04/2021 da parte del Rup*;
- ✓ con la *determinazione dirigenziale* n. 152 del 17/08/2020/Area Tecnica - n. 299 del 17/08/2020 *Reg. Generale* si è proceduto con la *determina a contrarre per l' Affidamento dei servizi tecnici di Architettura ed Ingegneria, ai sensi del D.L. n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 lettera a, in deroga dell'art. 36 comma 2 lettera b e dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., inerenti la "Direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 90 comma 4 e 5 del d.lgs n. 81/2008), aggiornamento progetto."* Codice CUP : I79J17000050001 , CIG 8407822235;
- ✓ la *determinazione dirigenziale* n. 204 del 05/10/2020/Area Tecnica n. 398 del 08/0/2020 *Reg. Generale* di affidamento del servizio di *Direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento progetto all'arch. Liuzzo Giuseppe* ;
- ✓ con *determina a contrarre* n. 188 del 16/07/2021/Area Tecnica, n. 364 del 16/07/2021 *registro generale* è stato disposto di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.c-bis) del Dlgs50/2016 integrato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art.1 della legge n. 120 del 2020 e dal D.L. 77/2021 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
- ✓ con la stessa *determinazione* n. 188/2021/Area tecnica - n. 364/2021 del *registro generale* è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare di gara con i relativi allegati ;
- ✓ con *determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva* n. 230 del 30/08/2021 - n. 426 del 02/09/2021 si è proceduto a favore dell' operatore economico COMPAT SCARL con sede in Roma Viale Giulio Cesare n. 71 P.iva n. 06044391214;
- ✓ con *determinazione* n. 269 del 11/10/2021 n. 484 del 12/10/2021 *reg. gen.le* si è provveduto all'efficace dell'aggiudicazione dei lavori in argomento a favore dell'operatore economico COMPAT SCARL con sede in Roma Viale Giulio Cesare n. 71 P.iva n. 06044391214, che ha offerto il ribasso del 20,081 (ventivirgolazerottantuno) sull'importo dei lavori a base d'asta di €659.097,16 quindi per l'importo netto di € 526.743,86 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.385,58 comporta importo contrattuale pari ad € 539.129,44 oltre IVA al 10% (pari ad € 53.912,94) per un importo complessivo di 593.042,38.

A	LAVORI		€ 671.482,74	
	costo della manod'opera inclusi nei lavori	€ 113,259,88		
	oneri sicurezza non soggetta a r.a.		€ 12.385,58	
	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 659.097,16	
	r.a. del 20,081%		€ 132.353,30	
	lavori al netto del r.a.		€ 526.743,86	
	oneri sicurezza non soggetta a r.a.		€ 12.385,58	
	Importo contrattuale		€ 539.129,44	€ 539.129,44
B	Somme a disposizione dell'amm.ne			
1	Per IVA sui lavori 10%		€ 53.912,94	
2	oneri perizia di variante ed aggiornamento progetto		€ 27.709,85	
3	oneri direzione lavori misure e contabilità		€ 31.448,84	
4	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori		€ 16.896,25	
5	iva e oneri sulle competenze tecniche		€ 20.443,57	
6	incentivo artt. 113 d.lgs 50/2016 2% lavori		€ 13.429,65	
7	oneri per redazione studio specialistico		€ 33.034,78	
8	iva sullo studio specialistico		€ 7.267,65	
9	oneri conferimento in discarica		€ 15.000,00	
10	imprevisti		€ 12.462,24	
11	oneri per spese di gara		€ 1.000,00	
	Totale somme a disposizione economie post gara		€ 232.605,77	€ 232.605,77
				€ 145.588,63
	Importo totale progetto			€ 917.323,84

Visto :

- ✓ il contratto sottoscritto in data 15/10/2021 rep. n. 1/2021 reg. a Sant' Agata di Militello in data 17/10/2021 serie 1T n. 16833;
- ✓ il verbale di consegna lavori del 27/10/2021 con il quale sono stati consegnati i relativi lavori all'impresa esecutrice designata dal Consorzio Conpat Scarl, Bonina s.r.l. Via Kennedy n. 35 Brolo P.IVA 01810170835;

Posto che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di predisporre delle modifiche e varianti ad alcune categorie di lavorazione, per alcune già previste nel contratto in corso di esecuzione e per altre da eseguire opportune analisi dei prezzi, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili di carattere non sostanziale, che non alterano la natura generale del contratto stesso, migliorando il collegamento fognario lungo la via Plebiscito, in modo da razionalizzare tutto il sistema fognario comunale, andando a modificare principalmente l'impianto di sollevamento, inoltre nel campetto plurimo è stato completamente rivisto l'impianto di illuminazione;

Visto che con nota prot. n. 3355 del 17/05/2023 il direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di variante suppletiva, agli atti d'ufficio, composta dai seguenti elaborati e ritenuto di approvarli:

- tav. n.1 - Planimetria generale intervento
 tav. n. 2 - Planimetria generale rete smaltimento acque meteoriche
 tav. n. 3 Planimetria Generale acque nere
 Allegati
 All. 1 - Relazione tecnica
 All. 2 - Analisi dei nuovi prezzi
 All. 3 computo metrico estimativo
 All. 4 quadro tecnico economico
 All. 5 - Quadro di raffronto
 All. 6 - Schema atto di sottomissione

Rilevato che il Quadro Tecnico Economico di PVS è il seguente:

A	LAVORI	€ 729.472,52	
	oneri sicurezza non soggetta a r.a.	€ 14.500,31	
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 714.972,21	
	r.a. del 20,081%	€ 143.573,57	
	lavori al netto del r.a.	€ 571.398,64	
	oneri sicurezza non soggetta a r.a.	€ 14.500,31	
	Importo contrattuale	€ 585.898,95	€ 585.898,95
B	Somme a disposizione dell'amm.ne		
1	Per IVA sui lavori 10%	€ 58.589,90	
2	oneri perizia di variante ed aggiornamento progetto	€ 27.709,85	
3	oneri direzione lavori misure e contabilità	€ 31.448,84	
4	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori	€ 16.896,25	
5	iva e oneri sulle competenze tecniche	€ 20.443,57	
6	incentivo artt. 113 d.lgs 50/2016 2% lavori	€ 13.429,65	
7	oneri conferimento in discarica	€ 10.500,00	
8	imprevisti ed economie	€ 5.818,20	
9	oneri spese di gara	€ 1.000,00	
10	economie da ribasso d'asta per applicazione art. 26 d.l. 50/2022	€ 132.353,30	
	Totale somme a disposizione	€ 318.189,56	€ 318.189,56
	risparmio IVA su r.a.		€ 13.235,33
	Importo totale progetto		€ 917.323,84

Dato atto, ribadendolo, che la perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 e 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016, è stata necessaria in quanto:

- è stata necessaria la formazione di nuovi prezzi, come da verbale di concordamento;
- le opere previste nella variante, volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento e non analizzate in fase progettuale, non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare definitivamente l'opera e la sua funzionalità;
- è finalizzata, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Vista la relazione del R.U.P., agli atti d'ufficio, redatta ai sensi dell'art. 149 e 106 comma 1 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nella quale è stata ritenuta ammissibile la perizia di variante e suppletiva in argomento, in quanto gli interventi previsti dal direttore dei lavori sono stati disposti per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera e non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore (8,67%) e nel limite del 10% del valore contrattuale;

Verificata la legittimità della variante in corso d'opera di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con aumento dell'importo contrattuale in quanto:

- è stata necessaria la formazione di nuovi prezzi, come da verbale di concordamento;
- le opere previste nella variante, volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento e non analizzate in fase progettuale, non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie,

soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare definitivamente l'opera e la sua funzionalità;

- è finalizzata, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Rilevato che il costo dei maggiori lavori in argomento non comporta maggiore spesa per questo comune in quanto i maggiori lavori sono finanziati con gli imprevisti e le economie nei limiti delle somme disponibili, previste nelle somme a disposizione del progetto, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto (ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);

Preso atto altresì che la ditta ha accettato di eseguire le nuove opere della presente variante agli stessi patti e condizioni di contratto sopra richiamato e ha già sottoscritto senza riserve il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'atto di sottomissione (agli atti d'ufficio);

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è 8834175FD1
- ✓ il CUP assegnato al progetto è I79J17000050001;

Visti:

- ✓ il DPR 207/2010;
- ✓ la l.r. 12/07/2011, n. 12;
- ✓ il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.M. n.49 del 17/03/2018 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- ✓ la L.R. n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore
- ✓ Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali e la legge n. 108/2021;
- ✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Ritenuto che, pertanto, dall'esame dei fatti evidenziati nella relazione del d.l. per l'esecuzione del contratto ed a seguito dell'istruttoria di verifica degli elaborati di progetto a corredo della variante e degli accertamenti tecnici ed amministrativi effettuati, si può procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva;

Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto;
Per la causale descritta in narrativa;


PROPONE

1. di approvare la narrativa in premessa, qui da intendersi riportata e sottoscritta quale parte integrante del dispositivo;
2. di approvare la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 149 e 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, costituita dai seguenti elaborati, anche se non allegati alla presente, per farne parte integrante e sostanziale:
tav. n.1 - Planimetria generale intervento
tav. n. 2 - Planimetria generale rete smaltimento acque meteoriche
tav. n. 3 - Planimetria Generale acque nere
Allegati
All. 1 - Relazione tecnica
All. 2 - Analisi dei nuovi prezzi
All. 3 - computo metrico estimativo
All. 4 - quadro tecnico economico
All. 5 - Quadro di raffronto
All. 6 - Schema atto di sottomissione
3. Di approvare il nuovo quadro economico rideterminato, per effetto della perizia di variante e suppletiva di seguito riportato e così ripartito:

A	LAVORI	€ 729.472,52	
	oneri sicurezza non soggetta a r.a.	€ 14.500,31	
	Importo soggetto a ribasso d'asta r.a. del 20,081%	€ 714.972,21	
		€ 143.573,57	
	lavori al netto del r.a.	€ 571.398,64	
	oneri sicurezza non soggetta a r.a.	€ 14.500,31	
	Importo contrattuale	€ 585.898,95	€ 585.898,95
B	Somme a disposizione dell'amm.ne		
1	Per IVA sui lavori 10%	€ 58.589,90	
2	oneri perizia di variante ed aggiornamento progetto	€ 27.709,85	
3	oneri direzione lavori misure e contabilità	€ 31.448,84	
4	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori	€ 16.896,25	
5	iva e oneri sulle competenze tecniche	€ 20.443,57	
6	incentivo artt. 113 d.lgs 50/2016 2% lavori	€ 13.429,65	
7	oneri conferimento in discarica	€ 10.500,00	
8	imprevisti ed economie	€ 5.818,20	
9	oneri spese di gara	€ 1.000,00	
10	economie da ribasso d'asta per applicazione art. 26 d.l. 50/2022	€ 132.353,30	
	Totale somme a disposizione risparmio IVA su r.a.	€ 318.189,56	€ 318.189,56 € 13.235,33
	Importo totale progetto		€ 917.323,84


4. **Di dare atto**, che la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n.50/2016, nonché ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stata necessaria in quanto:
- è stata necessaria la formazione di nuovi prezzi, come da verbale di concordamento;
 - le opere previste nella variante, volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento e non analizzate in fase progettuale, non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare definitivamente l'opera e la sua funzionalità;
 - è finalizzata, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
5. **Di dare atto** che le variazioni introdotte con la perizia di variante integrativa non sono superiori al 20%, come si evince dal quadro economico sopra riportato e dal quadro di raffronto, per il maggiore importo netto dei lavori rispetto alle previsioni originali pari a Euro 46.769,51 (€585.898,95-€539.129,44) al netto del ribasso del 20,081%. Ai fini contrattuali resta l'importo Atto di sottomissione da registrare di €46.769,51 (diconsi euro quarantaseimilasettecentosessantanove/51) ed i pagamenti sono soggetti ad I.V.A.
6. **Di dare atto** che il costo dei maggiori lavori in argomento non comporta maggiore spesa per questo comune in quanto i maggiori lavori sono finanziati con gli imprevisti e le economie nei limiti delle somme disponibili, previste nelle somme a disposizione del progetto, peraltro contenuto nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto
7. **Dare mandato** al responsabile unico del procedimento, al responsabile dell'area tecnica e all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.
8. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Renato Carcione





IL PROponente
Sindaco
Geom. Antonino Fabio



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I..

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 20/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Renato Carcione

R. Carcione

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 20/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

Capitolo	Voce: " _____ "
<u>1_1</u> Competenza	
<u>1_1</u> Residui _____	Impegno n° _____ /2023 per € _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 94

DEL 21.07.2023 DALLE ORE 13,49 - ALLE ORE SEGUENTI.

PROPOSTA N. 94 del 21.07.2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Geom. Antonino Fabio

L'Assessore Anziano
Dott.ssa Fiorella Cirrincione

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Oriti

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 21/07/2023 - Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 21.07.2023.

Longi, li 21/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano Oriti

Stefano Oriti

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Maria Galati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 - è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile delle Pubblicazioni