



COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma n. 2 - 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040

Partita IVA 02810650834

Codice Fiscale 84004070839

E mail: areatecnica@pec.comunelongi.it *** tecnico@comunelongi.it ** protocollo@pec.comunelongi.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

N. 17 DEL 22/01/2021 AREA TECNICA

N. 35 DEL 25.01.2021 REG. GEN.

OGGETTO : LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE. CUP: I74I8000030002 - 8127950486. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO A SEGUITO DI PVS.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che :

- ✓ Il sottoscritto geom. Renato Carcione è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione n. 125 del 15/07/2020 /Area Tecnica, n. 244 del 17/07/2020 Reg. Generale con la quale è stato nominato nuovo responsabile unico del procedimento, e Determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 167 del 14/05/2020 con la quale è stato nominato Responsabile del servizio Lavori Pubblici, in armonia alle norme statutarie nonché al Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi;
- ✓ il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 597.604,26 di cui € 390.511,46 per lavori (€ 384.940,24 lavori a base d'asta ed € 5.571,22 oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta); ed € 207.092,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, è stato approvato in linea amministrativa con Determinazione dirigenziale n. 69 del 15/06/2018 - n. 221 del 15/09/2018 Reg. Generale;
- ✓ il progetto esecutivo di che trattasi è stato validato ed approvato in linea tecnica in data 06 marzo 2018 da parte del Rup;
- ✓ con Determinazione dirigenziale n. 24 del 06/03/2018/Area Tecnica - n. 92 del 06/03/2018 Reg. generale , è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi il Geom. Calogero Gianguzzi ;
- ✓ con DDG dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative n.2452 del 11/09/2018 è stato finanziato l'intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad €. 597.604,26 con il seguente quadro economico:

A	LAVORI A MISURA		€	390.511,46
	1 Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€	384.940,24
	2 oneri per la sicurezza inclusi nei lavori		€	5.571,22
	Sommano i lavori		€	390.511,46
	costo manod'opera incluso nei lavori		€	152.399,86
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne com.le			
1)	iva al 10% sull'importo		€	39.051,15
2)	Imprevisti <10%		€	14.582,43
3)	competenze Rup (40% del 2% lavori)		€	3.124,09
4)	Spese conferimento a discarica		€	10.000,00
5)	Contributo anac		€	375,00
	Competenze Direzione lavori e Coordinamento sicurezza			
6)			€	59.285,37
7)	Cassa 4% su B6		€	2.371,41
8)	I.V.A. 22% su B6e B7		€	13.564,49
9)	Competenze direttore operativo		€	7.224,13
10)	Cassa 4% su B9		€	288,96
11)	I.V.A. 22% su B9 e B10		€	1.652,88
	Competenze geologo in corso di esecuzione lavori (oneri compresi)			
12)			€	6.000,00
13)	Competenze consulente statico (oneri compresi)		€	9.000,00
	Competenze collaudatore statico (oneri compresi)			
14)			€	5.572,89
	Lavori in economia (IVA compresa)			
15)			€	17.000,00
16)	Fornitura arredi (IVA compresa)		€	18.000,00
	Sommano		€	207.092,80
	Totale complessivo intervento		€	207.092,80
			€	597.604,26

- ✓ con determinazione dirigenziale n. 01 del 09/01/2019/Area tecnica , n. 14 del 15/01/2019 del registro generale è stato approvato lo Schema lettera di invito e modello di offerta per l'affidamento dell'incarico di " Direzione Lavori, Misure, Contabilità e certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 84 del 11/06/2019/Area tecnica , n. 195 del 13/06/2019 del registro generale di aggiudicazione definitiva ed efficace per l'affidamento dell'incarico di "Direzione Lavori, Misure, Contabilità e

certificato di regolare esecuzione in favore dell' Arch. Brancatelli Francesco Via V. Veneto, 14 98070 - LONGI (ME) - c.f. BRNFNC62C28F158G - P.IVA 01664450838, per l'importo complessivo netto pari ad Euro 28.999,32 al netto del ribasso d'asta del 7,32 % oltre IVA ed oneri di legge.

- ✓ con determina dirigenziale n. 25 del 27/02/2019/Area Tecnica, n. 71 del 27/02/2019 sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico;
- ✓ con determina dirigenziale n. 183 del 27/11/2019/Area Tecnica, n. 412 del 28/11/2019 di aggiudicazione definitiva ed efficace è stato affidato l'incarico di collaudatore statico all' Ing. Nasca Mario Giuseppe Via M. Ioppolo n. 16 - 98070 Torrenova (Me) - c.f. NSCMGS73D30G377A e P. I.V.A. 02718480839, per l'importo complessivo netto pari ad Euro 3.985,36 al netto del ribasso d'asta del 12,12 % oltre Cassa, IVA ed oneri di legge sull'importo a b.a. di € 4.535,00;
- ✓ con determina dirigenziale n. 26 del 27/02/2019/Area Tecnica, n. 72 del 27/02/2019 sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'incarico di consulente statico;
- ✓ con determina dirigenziale n. 184 del 27/11/2019/Area Tecnica, n. 413 del 28/11/2019 di aggiudicazione definitiva ed efficace è stato affidato l'incarico di consulente statico all' Ing. Marcello Sanseverino Via Vittorio Veneto n. 19 - 98070 Acquedolci (Me) - c.f. SNSMCL70S13M211Q e P.I.V.A. 02847620834, per l'importo complessivo netto pari ad Euro 6.518,36 al netto del ribasso d'asta del 11,00 % oltre cassa, IVA ed oneri di legge sull'importo a b.a. di € 7.324,00;

Preso atto:

CHE prima dell'indizione della procedura di gara con determina n. 126 del 18/09/2019/Area Tecnica, n. 295 del 18/09/2019 reg. generale è stato approvato il quadro economico relativo al progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale 2019, per una spesa complessiva di **€597.604,26** di cui € 405.083,70 per lavori, **€ 398.440,11** per lavori a base d'asta ed € 6.643,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 152.399,86 incidenza manod'opera) ed € 192.520,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

Che con determina a contrarre n. 135 del 07/10/2019/Area Tecnica, n. 316 del 08/10/2019 del registro generale è stato disposto di procedere alla scelta del contraente mediante espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. c bis) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che con la stessa determinazione n.135/2019/Area tecnica, n. 316/2019 del registro generale è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare di gara con i relativi allegati ;

Che con determina dirigenziale n. 27 del 13/02/2020/Area Tecnica, n. 60 del 18/02/2020 del registro generale è stata disposto di procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in oggetto a favore dell'impresa **DI NICA** Costruzioni srl con sede in Agrigento S.S. 115 KM. 198.450 P.IVA 02389540846 che ha presentato il ribasso del 32,505%, sull'importo dei lavori a base d'asta di € 398.440,11 quindi per l'importo netto di € 268.927,152 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.643,59 comporta importo contrattuale pari ad € 275.570,74 oltre IVA ;

Visto il contratto sottoscritto in data 20 maggio 2020 con il n. 02 di Rep. registrato a Sant'Agata di Militello il 26/05/2020 con il n. 6127 serie IT per l'importo netto di € 268.927,152 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.643,59 comporta un importo contrattuale pari ad € 275.570,74 oltre IVA al 10%,

Vista la determinazione n. 135 del 28/07/2020/area tecnica n. 265 del 29/07/2020 del reg. gen.le con la quale è stato approvato il quadro economico post gara così come segue:


QUADRO ECONOMICO post gara		€	
A)	Sommano i lavori	€	405.083,70
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	405.083,70
2	Oneri per i piani di sicurezza inclusi nei lavori	€	6.643,59
	Lavori a base d'asta	€	398.440,11
	Costo della manod'opera incluso nei lavori	€	129.512,96
	R.A. del 32,505% su base d'asta	€	268.927,15
	Restano	€	6.643,59
	Oneri per i piani di sicurezza inclusi nei lavori	€	275.570,74
	Lavori al netto del r.a. compresi oneri sicurezza	€	275.570,74
B)	Somme a disposizione	€	27.557,07
1	IVA al 10%	€	3.552,97
2	imprevisti <10%	€	3.124,09
3	Competenze rUP (40% del 2%)	€	10.000,00
4	Spese conferimento in discarica	€	375,00
5	contribut ANAC	€	59.285,37
6	Competenze Direzione lavori e Cordinamento sicurezza	€	2.371,41
7	cassa 4% su B6	€	13.564,49
8	I.V.A. il 22% su B6 e B7	€	7.224,13
9	Competenze direttore operativo	€	288,96
10	Cassa il 4% su B9	€	1.652,88
11	IVA 22% su B9 E B10	€	6.000,00
12	Competenze geologo in corso di esecuzione lavori (oneri compresi)	€	9.000,00
13	Competenze consulente statico (oneri compresi)	€	5.572,89
	Competenze collaudatore statico (oneri compresi)	€	12.000,00
14	Lavori in economia (IVA compresa)	€	18.000,00
15	Fornitura di arredi (IVA compresa)	€	179.569,26
16	Sommano	€	179.569,26
	Sommano	€	455.140,01
	Economie ribasso d'asta compreso iva	€	142.464,25
	Totale complessivo intervento	€	597.604,26

Che con D.R.S. n. 3442 del 11/11/2020 l' assessorato delle infrastrutture e della mobilità servizio 7 ha ridotto l'impegno n. 45/20 cap. 672472 dell'importo di € 142.464,26 iva compresa quale economia di spesa derivata dal ribasso d'asta dei lavori in oggetto sull'importo complessivo di € 597.604,26;

Che con deliberazione di giunta comunale n. 191 del 11/12/2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il seguente Quadro Tecnico Economico :

A	LAVORI A MISURA A1+A2		€	445.215,26
	A1 Lavori di progetto al lordo		€	405.083,70
	A2 Maggiori lavori in variante al lordo		€	40.131,56
	Sommano		€	445.215,26
	A2.1 Lavori	€	136.156,68	
	A.2.2 covid 19	€	2.892,61	
		€	139.049,29	
	a) Importo Lavori a base di Gara			
	a.1 Incidenza mano d'opera da progetto originario	€	157.873,24	
	a.2 Oneri per i piani di sicurezza		€	6.643,59
	a.3-importo -Covid 19 P.VS		€	2.892,61
	a detrarre oneri ella sicurezza (2,157132% sui lavori		€	9.536,20
	Importo dei lavori a base d'asta stata			€ 435.679,06
	per ribasso d'asta del 32,505% su	€	435.679,06	€ 141.617,48
	Importo complessivo dei lavori al netto esclusi oneri			€ 294.061,58
	oneri della sicurezza			€ 9.536,20
	Importo complessivo dei lavori al netto			€ 303.597,78
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne com.le			
1)	iva al 10% sui lavori	€	30.359,78	
2)	Imprevisti <10%			0,00
	Competenze tecniche per progettazione P.S. in fase di			
	progettazione ind. Geol. (vedi liberatoria ente			
3)	beneficiario)			0,00
4)	competenze Rup (40% del 2% lavori)	€	3.561,72	
5)	Spese conferimento a discarica	€	4.000,00	
6)	Contributo anac	€	375,00	
	Competenze Direzione lavori , PVS e Coordinamento			
7)	sicurezza al netto del ribasso d'asta del 7,32%	€	65.007,26	
8)	Cassa 4% su B7	€	2.600,29	
9)	I.V.A. 22% su B7e B8	€	14.873,66	
10)	Competenze direttore operativo			0,00
11)	Cassa 4% su B10			0,00
12)	I.V.A. 22% su B10 e B11			0,00
	Competenze geologo in corso di esecuzione lavori (oneri			
13)	compresi)	€	6.000,00	
14)	Competenze consulente statico (oneri compresi)	€	9.000,00	
	Competenze collaudatore statico (oneri compresi)			
15)		€	5.572,89	
	Lavori in economia (IVA compresa)			
16)		€	10.191,62	
17)	Fornitura arredi (IVA compresa)			0,00
	Sommano	€	151.542,22	€ 151.542,22
	Sommano A+B			€ 455.140,00
C)	ECONOMIE DI PROGETTO PER RIBASSO D'ASTA			
	Economie del ribasso d'asta su progetto originario			
1)		€	129.512,96	
2)	IVA su ribasso d'asta su progetto originario	€	12.951,30	
	Sommano	€	142.464,26	€ 142.464,26
	Totale A+B+C IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO			€ 597.604,26

Preso atto che come evidenziato dall'assessorato anzidetto nel conteggio delle somme del r.a. totale non sono state inserite le somme del r.a. sui maggiori lavori per cui il sottoscritto Rup ha informato la d.l. per la rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione comunale presenti nel predetto quadro economico di pvs e, con nota prot. n. 383 del 19/01/2021 il d.l. ha trasmesso il quadro economico assestato e la relazione tecnica di assestamento quadro economico avente il seguente quadro di spesa:



A	LAVORI A MISURA A1+A2		€	445.215,26
	A1 Lavori di progetto al lordo		€ 405.083,70	
	A2 Maggiori lavori in variante al lordo		€ 40.131,56	
	Sommano		€ 445.215,26	
	A2.1 Lavori	€	136.156,68	
	A.2.2 covid 19	€	2.892,61	
		€	139.049,29	
	a) Importo Lavori a base di Gara			
	a.1 Incidenza mano d'opera da progetto originario	€	157.873,24	
	a.2 Oneri per i piani di sicurezza		€ 6.643,59	
	a.3-importo -Covid 19 P.VS		€ 2.892,61	
	a detrarre oneri ella sicurezza (2,157132% sui lavori		€ 9.536,20	€ 9.536,20
	Importo dei lavori a base d'asta stata			€ 435.679,06
	per ribasso d'asta del 32,505% su	€	435.679,06	€ 141.617,48
	Importo complessivo dei lavori al netto esclusi oneri			€ 294.061,58
	oneri della sicurezza			€ 9.536,20
	Importo complessivo dei lavori al netto			€ 303.597,78
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne com.le			
1)	iva al 10% sui lavori	€	30.359,78	
2)	Imprevisti <10%		0,00	
	Competenze tecniche per progettazione P.S. in fase di progettazione			
3)	ind. Geol. (vedi liberatoria ente beneficiario)		0,00	
4)	competenze Rup 0,34x0,80x2% sui lavori	€	2.421,97	
5)	Spese conferimento a discarica	€	4.000,00	
6)	Contributo anac	€	375,00	
	Competenze Direzione lavori , PVS e Coordinamento sicurezza al netto			
7)	del ribasso d'asta del 7,32%	€	65.007,26	
8)	Cassa 4% su B7	€	2.600,29	
9)	I.V.A. 22% su B7e B8	€	14.873,66	
10)	Competenze direttore operativo		0,00	
11)	Cassa 4% su B10		0,00	
12)	I.V.A. 22% su B10 e B11		0,00	
13)	Competenze geologo in corso di esecuzione lavori (oneri compresi)	€	-	
14)	Competenze consulente statico (oneri compresi)	€	6.781,09	
15)	Competenze collaudatore statico (oneri compresi)	€	5.572,89	
16)	Lavori in economia (IVA compresa)	€	6.235,31	
17)	Fornitura arredi (IVA compresa)		0,00	
	Sommano	€	138.227,25	€ 138.227,25
	Sommano A+B			€ 441.825,03
C)	ECONOMIE DI PROGETTO PER RIBASSO D'ASTA			
1)	Economie del ribasso d'asta su progetto originario	€	129.512,96	
2)	IVA su ribasso d'asta su progetto originario	€	12.951,30	
3)	Economie del ribasso d'asta su nuovi lavori variante	€	12.104,52	
4)	IVA su ribasso d'asta su uovi lavori in variante	€	1.210,45	
	Sommano	€	155.779,23	€ 155.779,23
	Totale A+B+C IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO			€ 597.604,26

Di dare atto che le economie totali del r.a. ammontano ad **€ 155.779,23** e che la rimodulazione consiste solo nell'assestamento delle somme a disposizione dell'amministrazione comunale del quadro economico di pvs come riportato nel quadro precedente;

Preso Atto che:

- ✓ il CIG assegnato alla suddetta pratica è CIG : **8127950486**;
- ✓ il CUP assegnato al progetto è **I7418000030002**;

Visti:

- ✓ il DPR 207/2010;
- ✓ la l.r. 12/07/2011, n. 12;
- ✓ il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.M. n.49 del 17/03/2018 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- ✓ la L.R. n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore;

✓ Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;

✓ La regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;

✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

- **Verificata** : la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio, l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto;

Per la causale descritta in narrativa;

PROPONE

1. di approvare la narrativa in premessa;
2. di approvare il quadro economico di assestamento relativo alla perizia di variante suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avente il seguente quadro di spesa :

A	LAVORI A MISURA A1+A2		€	445.215,26
	A1 Lavori di progetto al lordo		€ 405.083,70	
	A2 Maggiori lavori in variante al lordo		€ 40.131,56	
	Sommano		€ 445.215,26	
	A2.1 Lavori	€	136.156,68	
	A.2.2 covid 19	€	2.892,61	
		€	139.049,29	
	a) Importo Lavori a base di Gara			
	a.1 Incidenza mano d'opera da progetto originario	€	157.873,24	
	a.2 Oneri per i piani di sicurezza		€ 6.643,59	
	a.3-importo -Covid 19 P.VS		€ 2.892,61	
	a detrarre oneri ella sicurezza (2,157132% sui lavori		€ 9.536,20	€ 9.536,20
	Importo dei lavori a base d'asta stata			€ 435.679,06
	per ribasso d'asta del 32,505% su	€	435.679,06	€ 141.617,48
	Importo complessivo dei lavori al netto esclusi oneri			€ 294.061,58
	oneri della sicurezza			€ 9.536,20
	Importo complessivo dei lavori al netto			€ 303.597,78
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne com.le			
1)	iva al 10% sui lavori	€	30.359,78	
2)	Imprevisti <10%		0,00	
	Competenze tecniche per progettazione P.S. in fase di progettazione			
3)	ind. Geol. (vedi liberatoria ente beneficiario)		0,00	
4)	competenze Rup 0,34x0,80x2% sui lavori	€	2.421,97	
5)	Spese conferimento a discarica	€	4.000,00	
6)	Contributo anac	€	375,00	
	Competenze Direzione lavori , PVS e Coordinamento sicurezza al netto			
7)	del ribasso d'asta del 7,32%	€	65.007,26	
8)	Cassa 4% su B7	€	2.600,29	
9)	I.V.A. 22% su B7e B8	€	14.873,66	
10)	Competenze direttore operativo		0,00	
11)	Cassa 4% su B10		0,00	
12)	I.V.A. 22% su B10 e B11		0,00	
13)	Competenze geologo in corso di esecuzione lavori (oneri compresi)	€	-	
14)	Competenze consulente statico (oneri compresi)	€	6.781,09	
15)	Competenze collaudatore statico (oneri compresi)	€	5.572,89	
16)	Lavori in economia (IVA compresa)	€	6.235,31	
17)	Fornitura arredi (IVA compresa)		0,00	
	Sommano	€	138.227,25	€ 138.227,25
	Sommano A+B			€ 441.825,03
C)	ECONOMIE DI PROGETTO PER RIBASSO D'ASTA			
1)	Economie del ribasso d'asta su progetto originario	€	129.512,96	
2)	IVA su ribasso d'asta su progetto originario	€	12.951,30	
3)	Economie del ribasso d'asta su nuovi lavori variante	€	12.104,52	
4)	IVA su ribasso d'asta su nuovi lavori in variante	€	1.210,45	
	Sommano	€	155.779,23	€ 155.779,23
	Totale A+B+C IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO			€ 597.604,26

3. **Di dare atto** che le economie totali del r.a. ammontano ad € 155.779,23 e che la rimodulazione consiste solo nell'assestamento delle somme a disposizione dell'amministrazione comunale del quadro economico di pvs come riportato nel quadro precedente;
4. **Trasmettere** la presente all'assessorato competente.
5. **Di Rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.
6. **Dare mandato** all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.
7. **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara e contratti.
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità -va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Area Amministrativa;

Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Renato Carcione)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Carcione", is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Il sottoscritto Geom. Fabio Antonino, nell'esercizio delle proprie funzioni,
- Vista la Determina Sindacale n. 11/2020 del 13 Maggio 2020 con la quale è stato nominato funzionario Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni;
- Vista la superiore proposta di determinazione, in cui responsabile del servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato;
- Riconosciuta la necessità di adottare il suddetto provvedimento;
- Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Vista la L.R. 30/2000;


DETERMINA

- **Di APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n°50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture;
- **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 - art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Longi

22/01/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Fabio Antonino)



AREA TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi, li 27/01/2021



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Antonino Fabio)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**

Longi, li 25/01/2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2017.

Capitolo n. [<input type="checkbox"/>]COMPETENZA [<input type="checkbox"/>]RESIDUI	Impegno n. <u>410/2019</u>	€ <u>5.976,26</u>
--	----------------------------	-------------------

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 25/01/2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, si attesta che il controllo previsto ai sensi dell'articolo 184 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., è stato effettuato con esito positivo.

Longi li, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Longi, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA