



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 177 DEL 30/06/2023/Area Tecnica

N. 350 DEL 30/06/2023 REG. GEN.

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CORSO UMBERTO E PIAZZA DEGLI EROI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (ART. 26 D.L. 17/05/2022 N. 50 CONVERTITO IN LEGGE 15/07/2022, N. 91) - CUP I73D18000170009 - CIG : 9049829B22

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- ✓ Il sottoscritto Geom. Giuseppe Pidalà è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione Sindacale n. 02 del 30/03/2023 con la quale è stato nominato sostituto del Responsabile dell'Area tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- ✓ nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ✓ ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.
- ✓ il progetto esecutivo redatto da personale interno all'UTC ed è stato esitato favorevolmente con parere tecnico reso dal RUP in data 12/10/2018 per l'approvazione in linea tecnica;
- ✓ Il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 700.257,07 di cui € 506.344,90 per lavori (di cui € 478.074,83 per lavori a base d'asta ed € 28.270,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 193.912,17 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n. 139 del 12/10/2018;

Visto:

- Il D.D.G n. 1002 del 03/05/2018 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative è stato approvato ed emanato il "*bando pubblico Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazioni di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della regione Siciliana*";
- il D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 del medesimo Assessorato con il quale sono state riapprovate, in via Definitiva, le graduatorie, riconducibili all'avviso pubblico, approvato con D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018, finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la predisposizione di un Programma regionale di finanziamento sopra richiamato;
- la determina n. 170 del 08/11/2019 area tecnica con la quale si riapprova in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei "lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto I e Piazza degli Eroi" codice cup I73D18000170009 codice caronte SI_1_24420 del costo complessivo DI € 700.257,07;
- il DDG n. 1830 del 01/07/2020 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo ai lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto I e Piazza degli Eroi" codice cup I73D18000170009 codice caronte SI_1_24420 del costo complessivo di € 700.257,07, acclarato al prot. generale di questo ente in data 16/12/2020 con il n. 8372 ed è stato autorizzato questo ente a procedere alla relativa gara;

Richiamata :

- ✓ la determinazione dirigenziale n°16 del 22/01/2021/area tecnica n. 45 del 28/01/2021 reg. generale con la quale è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'affidatario del servizio tecnico in oggetto di importo a base d'asta pari ad € 37.180,91 oltre iva e cassa, procedendo ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che consente l'affidamento diretto per prestazioni di ingegneria inferiori a 75.000,00 euro;
- ✓ la determinazione dirigenziale n. 41 del 19/02/2021/Area Tecnica n. 80 del 23/02/2020 Reg. Generale di è stato affidato del servizio di Direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento progetto all'ing. Di Salvo Bartolomeo;
- ✓ la determina n. 170 del 08/11/2019 area tecnica con la quale si riapprova in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei "lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto I e Piazza degli Eroi" codice cup I73D18000170009 codice caronte SI_1_24420 del costo complessivo DI € 700.257,07, di cui € 514.590,70 per lavori (€ 500.390,55 per lavori a b.a ed € 14.200,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 93.454,55 per incidenza della manod'opera inclusi nei lavori) ed € 185.666,37 per somme a disposizione dell'amministrazione; ;
- ✓ il progetto esecutivo di che trattasi è stato validato ed approvato in linea tecnica in data 14/10/2019 da parte del RUP;
- ✓ il DDG n. 1830 del 01/07/2020 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo ai lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto I e Piazza degli Eroi" codice cup I73D18000170009 codice caronte SI_1_24420 del costo complessivo di € 700.257,07, acclarato al prot. generale di questo ente in data 16/12/2020 con il n. 8372 ed è stato autorizzato questo ente a procedere alla relativa gara

Preso atto che :

- ✓ con determina a contrarre n. 341 del 29/12/2021/area tecnica n. 629 del 30/12/2021 reg. gen.le è stata indetta gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.c-bis) del Dlgs50/2016 integrato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art.1 della legge n. 120 del 2020 e dalla legge n.108/2021 , da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs.50/2016 per l'affidamento dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CORSO UMBERTO E PIAZZA DEGLI EROI.** CUP I73D18000170009 - CIG : 9049829B22;

- ✓ con la stessa determinazione n. 341 del 29/12/2021/area tecnica n. 629 del 30/12/2021 reg. gen.le è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare di gara con i relativi allegati;
- ✓ con determinazione n. 208 del 12/08/2021/area tecnica n. 394 del 12/08/2021 sono stati nominati i componenti facenti parte del seggio di gara;
- ✓ con determinazione n. 55 del 28/02/2022 /area tecnica n. 104 del 28/02/2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore economico BUZZANCA BASILIO con sede in Patti Via Padre Pio n. 12/b C.F. BZZBSL52D20F395B, P.iva n. 01975940832, che ha offerto il ribasso del 11,033% (undicivirgolazerotrentatre) sull'importo dei lavori a base d'asta di € 500.390,55 quindi per l'importo netto di € 445.182,46 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.200,15 comporta importo contrattuale pari ad € 459.382,61 oltre IVA al 10% (pari ad € 45.938,26) per un importo complessivo di 505.320,87.
- ✓ con determinazione n. 98 del 20/04/2022/Area tecnica n. 164 del 20/04/2022 reg. gen.le si è proceduto all'aggiudicazione efficace dei lavori di che trattasi a favore dell'operatore economico BUZZANCA BASILIO con sede in Patti Via Padre Pio n. 12/b C.F. BZZBSL52D20F395B, P.iva n. 01975940832, che ha offerto il ribasso del 11,033% (undicivirgolazerotrentatre) sull'importo dei lavori a base d'asta di € 500.390,55 quindi per l'importo netto di € 445.182,46 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.200,15 comporta importo contrattuale pari ad € 459.382,61 oltre IVA al 10% (pari ad € 45.938,26) per un importo complessivo di 505.320,87.
- ✓ il contratto di appalto è stato sottoscritto fra le parti in data 06/07/2022 rep. n. 3/2022 reg. a Sant'Agata di Militello in data 20.07.2022 serie 1T n. 12318, per l'importo netto di € 445.182,46 che sommato all'importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 14.200,15 comporta importo contrattuale pari ad € 459.382,61 oltre IVA al 10% (pari ad € 45.938,26) per un importo complessivo di 505.320,87;
- ✓ Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 284 del 14/11/2022/A.T. (reg.ta al n. 515 del 14.11.2022) è stato approvato il quadro economico post gara per l'importo complessivo di € 700.257,07;

Ritenuto di dover riapprovare il quadro economico rimodulandolo al fine di poter provvedere agli adempimenti di cui all'art. 26 D.L. 17/05/2022, n. 50 convertito in Legge 15/07/2022, n. 91;

Preso atto che :

il CUP assegnato alla suddetta pratica è I73D18000170009;
il CIG assegnato è 9049829B22;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- la legge regionale 23 dicembre 2000;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione dei presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;
- la Legge 136/2010 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- la l.r. 12/07/2011, n. 12;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- Il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 e la legge di conversione n. 108/2021;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;
- VERIFICATO: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

PROPONE

1. **DI Approvare** il quadro economico rimodulato, per gli adempimenti di cui all'art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito in Legge 15/07/2022, n. 91, così composto :

		QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
A)	LAVORI		
	1 Opere di consolidamento e drenaggio urbano	€ 514.590,70	
	2 oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 14.200,15	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 500.390,55	
	ribasso d'asta	11,033%	€ 55.208,09
	3 Lavori al netto ribasso ed oneri sicurezza	€ 445.182,46	
	4 oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 14.200,15	
	Importo complessivo dei lavori al netto	€ 459.382,61	€ 459.382,61
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	1 IVA il 10% sui lavori	€ 45.938,26	
	2 oneri conferimento in discarica	€ 31.905,76	
	3 Spese tecniche : D.L, misure, contabilità, controllo e aggiornamento elaborati di progetto, coordinamento e supervisione , C.S.E.	€ 33.050,12	
	4 CNPAIA 4% B3	€ 1.322,00	
	5 IVA 22% di B3-B4	€ 7.561,87	
	6 Verifiche e collaudi compreso cassa ed IVA	€ 7.112,27	
	7 Imprevisti ed arrotondamenti < 10%	€ -----	
	8 Versamenti per acquisizione pareri	€ 750,00	
	9 Spese art. 113 D.L. n. 50	€ 8.233,45	
	10 Somme di gara da corrispondere all'autorità di vigilanza	€ 350,00	

	11	Art. 26 del Decreto Legge 17.05.2022, n. 50 convertito nella Legge 15.07.2022, n. 91	€ 88.109,23	
		Totale somme a disposizione	€ 224.332,96	€ 224.332,96
C)		ECONOMIE		
	1	Riduzione ribasso d'asta lavori originari (DRS 3789/2022)	€ 60.728,91	
	2	Quota ribasso d'asta (art. 26 DL 50/2022)	€ 44.187,41	
	3	Resta riduzione ribasso d'asta lavori originari (IVA compresa)	€ 16.541,50	€ 16.541,50
		Importo complessivo del progetto		€ 700.257,07

2. **Di Dare Atto** che nel bilancio comunale la somma complessiva di € 700.257,07 è stata imputata sul capitolo n. 20910101/2 imp. n.33/2021 a valere sul DDG n. 1830 del 01/07/2020 dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità.
3. **Di provvedere** ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara e contratti.
4. **Di dare atto che :**
 - il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Area Amministrativa;
 - la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio on- line per 15 giorni;

Il Sostituto del Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giuseppe Pidalà

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppe Pidalà in data 30/06/2023



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 424**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI CORSO UMBERTO E PIAZZA DEGLI EROI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (ART. 26 D.L. 17/05/2022 N. 50 CONVERTITO IN LEGGE 15/07/2022, N. 91) - CUP I73D18000170009 - CIG : 9049829B22**

Nr. adozione settore: **177** Nr. adozione generale: **350**

Data adozione: **30/06/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/06/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

Area Amministrativa

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 30/06/2023 al 15/07/2023**

LONGI, 30/06/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA