

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SPESE EFFETTUATE

FINANZIAMENTO CONCESSO CON DDG 126/2021	€	36.980,46
COFINANZIAMENTO	€	6.177,62
SOMME INTEGRATE CON IL BILANCIO COMUNALE	€	1.591,39

LAVORI AGGIUDICATI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (4,0000%) E COMPRESO IVA	€	35.501,24
PROGETTO EDUCATIVO AGGIUDICATO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (5,12%) E COMPRESO IVA	€	5.184,62

	IMPONIBILE POST-GARA DI PVTS (al netto del ribasso d'asta)	IVA (su imponibile al netto)	TOTALE	spese a valere sul DDG di finanziamento	spese a valere sul bilancio comunale per redazione PVTS	spese a valere sul cofinanziamento
Adeguamento di giochi ed attrezzature per la villa comunale sita in via Vittorio Veneto per la creazione di un parco inclusivo	€ 33.720,57	€ 3.372,06	€ 37.092,63	€ 35.501,24	€ 1.591,39	
progetto educativo del Parco giochi inclusivo	€ 4.249,69	€ 934,93	€ 5.184,62			€ 5.184,62
incentivo RUP	€ 713,22					€ 570,58
TOTALE			€ 42.277,25	€ 35.501,24	€ 1.591,39	€ 5.755,20

FINANZIAMENTO CONCESSO CON DDG 126/2021	€	36.980,46	
SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE A VALERE SUL DECRETO DI FINANZIAMENTO	€	35.501,24	€ 35.501,24
ECONOMIE SUL DDG 126/2021	€	1.479,22	

SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE CON IL COFINANZIAMENTO:			
1)- PROGETTO EDUCATIVO	€	5.184,62	
2)- INCENTIVI RUP	€	570,58	
TOTALE	€	5.755,20	

SOMME INTEGRATE CON IL BILANCIO COMUNALE:			
1)- PER REDAZIONE PVTS	€	1.591,39	€ 1.591,39
SOMMA COMPLESSIVA SPESA	€	42.847,83	

RIMANE UNA ECONOMIA DI PROGETTO A VALERE SUL DDG 126/2021 DI: € 1.479,22

Longi 07.11.2023

Il RUP (Geom. Giuseppe Pidalà)


